Протокол
заседания общественной комиссии
по развитию городской (сельской) среды
на территории Кожановского сельсовета

от 01 июля 2019 года                                                                             №3

Присутствовали: 5 человек

	1
	Боровикова Ольга Александровна
	председатель комиссии, глава Кожановского сельсовета

	
	Члены комиссии:
	

	2
	Рыжако Максим Александрович
	депутат Кожановского сельского Совета депутатов 

	3
	Пашинов Юрий Владимирович
	депутат Балахтинского районного Совета депутатов 

	4
	Канаев Владимир Владимирович
	независимый эксперт, представитель общественности

	5
	Устюгова Раиса Мухамедовна
	секретарь комиссии, представитель общественности



Повестка заседания

1. Утверждение графика контрольных мероприятий за ходом выполнения работ в рамках муниципальной программы.

По первому вопросу выступила: Боровикова О.А., председатель общественной комиссии, довела до сведения присутствующих информацию о подрядчике, выигравшем аукцион по выполнению работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с.Кожаны, мкр.№1 д.14, проинформировала о графике производства работ на объекте, а так же сообщила об обязанности общественной комиссии вести контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с.Кожаны, мкр.№1 д.14 и предоставила график контрольных мероприятий, который предложила утвердить.

Выступили: Пашинов Ю.В., Канаев В.В. члены общественной комиссии, предложили поддержать утверждение предоставленного графика контрольных мероприятий.

Решили:
1. Утвердить график контрольных мероприятий за ходом выполнения работ в рамках муниципальной программы (прилагается).

Голосовали: «за» - 5 чел.; «против» - 0 чел.; «воздержался» - 0 чел.


Председатель комиссии                                                                 О.А.Боровикова

Секретарь комиссии                                                                       Р.М.Устюгова

Приложение 
к протоколу общественной комиссии 
№3 от 01.07.19

График контрольных мероприятий

	№ п/п
	Наименование контрольного мероприятия
	Дата проведения контрольного мероприятия
	Ответственные лица
	примечание

	1
	Осмотр дворовой территории дома № 14 до начала выполнения работ
	15.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
Устюгова Р.М.
	Совместно с комиссией контроль за ходом выполнения работ ведут жители МКД №14, председатель и члены правления ТСН

	2
	Демонтаж бордюрного камня
	23.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
	

	3
	Демонтаж МАФов
	23.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
	

	4
	Установка бордюрного камня
	25-28.07.19

	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
[bookmark: _GoBack]Пашинов Ю.В.
	

	5
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	29.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
	

	6
	Установка МАФов
	30.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
	

	7
	Осмотр дворовой территории дома № 14 после выполнения работ. Принятие работ
	31.07.19
	Боровикова О.А.
Канаев В.В.
Пашинов Ю.В.
Устюгова Р.М.
	




